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Bij het project Stationsgebied Driebergen-Zeist (SDZ) speelden risico’s een grote rol. Als toprisico's golden 

voor ProRail constructieve veiligheid en waterdichtheid. Dit is verankerd door de opdrachtnemer te 

verplichten een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) af te sluiten zonder uitsluitingen. Om een VGV te 

kunnen afsluiten, is een onafhankelijke toets vereist.

 
Eurocode 0 (NEN-EN 1990). Het betreft zowel een uitgebreide 
supervisie op ontwerp en berekeningen volgens tabel B4 als een 
uitgebreide inspectie volgens tabel B5, beide uit Eurocode 0. In de 
praktijk wordt dit ook wel de onafhankelijke CC3-toets genoemd.
 
Voor het project SDZ zijn zeven TIS-hoofdstappen vastgelegd 
op weg naar het einddoel, de Verklaring van Geen Bezwaar. 
Deze geeft de verzekeraar voldoende vertrouwen om de 
premie- en dekkingsomvang van de VGV-verzekering te 
kunnen bepalen.
 
 
Analyse vraagspecificatie
De eerste hoofdstap was de analyse van de vraagspecificatie. Voor 
het project SDZ heeft ProRail gedetailleerde eisen opgesteld voor 
de constructieve veiligheid, de waterdichtheid en de levensduur 
van het bouwwerk. Hieruit zijn drie faalrisico’s geïdentificeerd. 
Zo kan een ontwerprekenfout of een fout in uitvoeringsontwerp 
leiden tot falen van de primaire constructie. Of de waterdichtheid 
kan tekortschieten als er bijvoorbeeld een ontwerpfout is 
gemaakt. Vanuit TIS wordt hierop specifiek getoetst.
 
 
Vaststellen scope toets
De tweede hoofdstap was het vaststellen tot op welk detail-
niveau de onderdelen van het project SDZ moeten worden 
beoordeeld en geïnspecteerd. De scope (ook wel invloedssfeer) 
Constructieve Veiligheid is hiervoor verdeeld in constructieve, 
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De onafhankelijk toets moet worden uitgevoerd door een  
zogeheten Technical Inspection Service (TIS)-bureau. Het TIS-
bureau moet zijn gecertificeerd door de TIS-erkennings -
regeling, waarin onafhankelijkheid en deskundigheid 
verankerd liggen. Voor dit project is TIS-bureau BouwQ 
aan gewezen als controleur van de constructieve veiligheid en 
de waterdichtheid. De taken van het TIS-bureau zijn vastgelegd 
in de vraagspecificatie TIS van het project.
 
 
TIS-controles
TIS-controles zijn risicogestuurd en worden in verschillende 
fasen van het bouwproces uitgevoerd. In de preontwerpfase 
worden de risico’s op verborgen gebreken en beperkingen in de 
functionaliteit in kaart gebracht en geanalyseerd. In de ontwerp-
fase worden geconstateerde risico’s met schaduwberekeningen of 
-analyses geëlimineerd. In de uitvoeringsfase wordt met gerichte, 
fysieke inspecties ter plekke gecontroleerd of de risico’s tot een 
acceptabel niveau zijn of worden gereduceerd.
 
De resultaten van het TIS-onderzoek worden vastgelegd in de 
eindverklaring. Dit is een voorwaarde om de gewenste Verbor-
gen Gebreken Verzekering (VGV) af te mogen sluiten. Eventu-
ele uitsluitingen in de eindverklaring worden vanzelfsprekend 
niet verzekerd.
Een TIS-toetsing geeft tevens volledig invulling aan de supervi-
sieniveaus Design Supervision Level 3 (DSL3) en Inspection 
Levels 3 (IL3) behorende bij Reliability Class 3 (RC3) volgens 
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niet-constructieve en externe elementen. Het TIS-werk heeft 
zich gefocust op die onderdelen die voor de stabiliteit, sterkte 
en waterdichtheid van het te verzekeren object van kritiek 
belang zijn.
 
De TIS-controleurs hebben hier bijvoorbeeld op gelet bij de 
spoordekken, de funderingsconstructies (druk- en trekpalen), 
het betonwerk van de vloerconstructies verdiepte bak, de 
wandconstructies verdiepte bak, langzaamverkeersbrug, de 
waterkelder en de fietsenstalling. Ook het nieuwe middenper-
ron en enkele duikers, de geluidsschermen en de perronkap 
middenperron zijn getoetst.
In het kader van waterdichtheid zijn het betonwerk van de 
vloer- en wandconstructies verdiepte bak, de waterkelder en 
van de fietsenstalling getoetst. Tijdelijke constructies als de 
traverse en de bouwkuipen zijn niet gecheckt, omdat die na het 
werk weer zijn verwijderd. De verzekeraar is in dit stadium 
geïnformeerd over de hoogte van de te verzekeren som voor de 
invloedsfeer Constructieve Veiligheid.
 
 
Risicoscan aanbiedingsontwerp opdrachtnemer
De derde hoofdstap was de risico-inventarisatie van het aanbie-
dingsontwerp. TIS onderscheidt hier algemene risico’s en project-
specifieke risico’s en heeft voor beide specifieke scans verricht.
 
Algemene risico’s
De algemene risicoscan focust op kwalitatieve aspecten die zijn 
benoemd bij de analyse van de vraagspecificatie. Denk hierbij 
aan algemene ontwerprisico’s, aangevuld met risico’s die betrek-
king hebben op de maakbaarheid van het uitvoeringsontwerp 
en specifieke algemene uitvoeringsrisico’s.
De uitvoeringsrisico’s zijn vooral benoemd rond de toegepaste 
paalfundering, het betonwerk, de staalconstructie, maar ook bij 
de dilatatieprofielen in verband met de waterdichtheid.
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2  Inspectie gemiddelde staafafstanden hoofdwapening spoordek

3  Meting betondekking wapening, kritisch voor levensduur

 
 
Beoordelen uitvoeringsdocumenten
De zesde hoofdstap van TIS was het beoordelen van de uitvoe-
ringsdocumenten. Dat geeft een indruk van de invloed van de 
uitvoeringsmethodiek op de definitieve constructie. Hier kijkt 
TIS vooral naar de werkplannen voor beton, het aanbrengen 
van de voorspanning op de dekken, de herkomst en kwaliteit 
van het constructiestaal, de invloed van tijdelijke en hulpcon-
structies en naar de montageplannen. De uitvoeringsdocumen-
ten doen ook dienst als handvat voor het inspecteren van de 
uitvoering op de bouwplaats.
 
 
Beoordelen uitvoering
De zevende hoofdstap was het risicogestuurd inspecteren van 
de realisatie, vanzelfsprekend een cruciaal onderdeel van de 
TIS-toetsing. Ook hier is de toetsing onderverdeeld in alge-
mene, projectspecifieke en restrisico’s. Deze worden op hun 
uitvoeringsconsequenties beoordeeld.
 
Voorbeeld algemeen uitvoeringsrisico
Een voorbeeld van een algemeen uitvoeringsrisico is een fout 
bij het aanbrengen van de wapening. TIS heeft hiervoor onder 
meer gekeken of de wapening uitgevoerd is conform tekening, 
of de dekking voldoende is en of de verankerings- en overlap-
pingslengte voldoende zijn.
 
Ook in de andere twee categorieën zijn risico’s geïdentificeerd 
en in de uitvoering gecontroleerd.
 
 
Verklaring van Geen Bezwaar op basis 
eindrapportage
Aan het eind van de zeven TIS-hoofdstappen wordt een eind-
rapportage opgemaakt. Hierin wordt een conclusie geformu-
leerd of de gewenste risiconormalisatie, de constructieve 
veiligheid en waterdichtheid van het bouwwerk voldoen aan de 
eisen. Tevens wordt een Verklaring van Geen Bezwaar opge-
steld. Dan kan het definitieve bouwwerk worden verzekerd 
tegen verborgen gebreken. ☒

Elk risico heeft natuurlijk zijn eigen beheersmaatregel.
De ontwerprisico’s zijn vooral onderzocht met ontwerptoetsen. 
De uitvoeringsrisico’s zijn middels inspecties beheerst.
 
Projectspecifieke risico’s
Bij de projectspecifieke risico’s is gekeken naar kwantitatieve 
eigenschappen. Deze risico’s betekenen gevaar voor de 
constructieve veiligheid of de waterdichtheid. Afhankelijk van 
de ingeschatte kans en gevolgen is bepaald of het onderdeel wel 
of niet moest worden getoetst. Voorbeeld van dit type risico is 
dat als de bestaande, te verplaatsen, perronkappen niet voldoen 
aan de belastingseisen uit de relevante Eurocodes, deze 
constructief onvoldoende voor hergebruik kunnen zijn.
 
 
Beoordelen definitief ontwerp (DO)
De vierde hoofdstap, het zwaartepunt van de ontwerpbeoorde-
ling, was de toetsing van het definitief ontwerp (DO). Het gaat 
daarbij om het beheersen van de algemene en projectspecifieke 
risico’s in de ontwerpfase. Denk dan bijvoorbeeld aan het risico 
dat een ontwerprekenfout tot falen van de primaire constructie 
leidt. Door te controleren of de juiste uitgangspunten zijn 
gehanteerd, de schematisering van het onderdeel klopt en 
vooral of een schaduwberekening van de krachtswerking over-
eenkomstige uitkomsten geeft, is per onderdeel beoordeeld of 
het ontwerp inderdaad leidt tot een kwalitatief goed bouwwerk.
 
 
Beoordelen uitvoeringsontwerp (UO)
De vijfde hoofdstap was de toetsing van het uitvoeringsontwerp 
(UO). Vanzelfsprekend ook hier weer op algemene en project-
specifieke ontwerprisico’s. Zijn er bij de toetsing van het DO 
restrisico’s geconstateerd, kunnen die hier worden meegenomen.
 
Voorbeeld algemeen uitvoeringsrisico
Een voorbeeld van een algemeen uitvoeringsrisico is dat als er 
een fout in het uitvoeringsontwerp – die leidt tot falen van de 
primaire constructie – niet wordt opgemerkt. Om dit gevaar te 
kunnen wegen, kijkt TIS naar de betondekking en wordt het 
betonmengsel op sterkte, maar ook op milieuklasse (levensduur) 
beoordeeld. Verder controleert TIS de bescherming tegen corro-
sie van de staalconstructies en worden de ontwerpdimensies op 
de uitvoering (wapenings)tekeningen onderzocht.
 
Voorbeeld projectspecifiek risico
Een projectspecifiek risico dat is getoetst, is in hoeverre maat-
regelen zijn genomen om lekkages in het beton van de 
verdiepte bak te voorkomen. TIS heeft hierbij gekeken hoe het 
risico op scheurvorming door verhardingskrimp wordt 
beheerst door te letten op toegepaste wapening, keuze beton-
mengsel en beoogde nabehandeling.
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